



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Activitățile prevăzute în cadrul proiectului “SPRIJIN PENTRU FUNCȚIONAREA GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ –ANGAJAMENT SOCIAL “GAL-AS” MOINEȘTI”- Actualizat iulie.2023

Activitate	Subactivitate	Perioada de realizare
Activități transversale	A0.1 Managementul proiectului	7 Septembrie 2018 - 31 Decembrie 2023
	A0.2 Intervenții suport (indirecte)necesare implementării proiectului	7 Septembrie 2018 – 31 Decembrie 2023
A1. Funcționarea GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ –ANGAJAMENT SOCIAL “GAL-AS” MOINEȘTI	A1.1 Operaționalizarea biroului GAL	7 Septembrie 2018 - 31 Decembrie 2023
	A1.2 Informarea beneficiarilor și potențialilor beneficiari, precum și a membrilor comunității vizate de SDL	7 Septembrie 2018 - 31 Decembrie 2023
	A1.3 Îmbunătățirea capacității GAL prin participarea la cursuri de formare	7 Septembrie 2018 – 31 Decembrie 2022
A2. Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală	A2.1 Pregătirea și lansarea apelurilor de proiecte	7 Septembrie 2018 – Decembrie 2021
	A2.2 Evaluarea și selecția fiselor de proiect	28 Decembrie 2019 – Martie 2022
	A2.3 Monitorizarea proiectelor	Mai 2020 - 31 Decembrie 2023